
1	

	

La géothermie Boîte à outils 2 
assistée par pompe à chaleur  
 

 
 

Construction ou rénovation avec de la géothermie : 
Quels acteurs à quelle étape ? 

 
 
 
Construire ou rénover un bâtiment ou un groupe de bâtiments avec de la 
géothermie reste une démarche de projet classique avec cependant des 
phases et quelques acteurs supplémentaires. En effet choisir une solution 
géothermique exige des connaissances et une expertise pointues. 
 
 
Intervention des principaux acteurs à chaque phase d’un 
projet avec de la géothermie 
Le maître d’ouvrage repère dans le schéma ci-dessous quels acteurs 
interviennent à quelle phase. 
 

acteurs	 Phases	d’un	projet	de	construction	«	classique	»	
	 	
acteurs	 Phases	supplémentaires	avec	l’utilisation	de	la	géothermie	
mission	en	cours	 	
	 Mission	en	option	

 
Déroulé détaillé : phases et acteurs  
 

Phases	préalables	 Conception	 Chantier	 Exploitation	/	Maintenance	
pertinence	 Pré-études	

APS	
Etudes	
APD	

Réalisation	
installation	

PRO	

Vie	de	l’installation	

	 	 	 	 	
Maître	d’Ouvrage	

	 	 	 	 	
	 Assistant	à	Maîtrise	d’Ouvrage	 	
	 	 	 	 	
	 	 Equipe	de	Maîtrise	d’œuvre	

(comprenant	un	bureau	d’études	thermiques)	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 Entreprises	 	
	 	 	 	 	

Bureau	d’Etudes	Surface	 	
	 	 	 	 	

Bureau	d’Etudes	Sous-sol	 	
	 	 	 	 	
Foreur	 Foreur	 	 Foreur	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 Chauffagiste	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 Exploitant	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 Prestataires	
	 	 	 	 	

Cf.	fiche	3	 Cf.	fiche	4	 Cf.	fiche	5	 Cf.	fiche	6	
 
 

Code	couleurs	du	tableau	:	

Dépôt	du	permis	de	construire	
du	projet	de	bâtiment	
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Intégration des démarches spécifiques d’un 
projet géothermique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Dépôt	du	permis	de	construire	du	projet	de	bâtiment 
 
 
Les étapes du projet géothermique 
Voici les étapes spécifiques d’un projet de géothermie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1	mois	 2	mois	 3	mois	 3	à	6	mois	 des	années	
Identification	de	la	
ressource	
Analyse	des	
contraintes	
Adéquation	
besoins/ressources	

Dimensionnement	
des	installations	
sous-sol	et	pompe	
à	chaleur	
Dossiers	
réglementaires	
Approche	technico-
économique	
Réalisation	selon	
projet	d’ouvrage	
d’essai	

Finalisation	du	
dimensionnement	
si	réalisation	d’essai	
Consultation	des	
entreprises	
Etudes	détaillées	
techniques	et	
financières	

Passation	des	
marchés	
Réalisation	des	
ouvrages	sous-terrain	
Installations	pompe	à	
chaleur,	métrologie	
Réalisations	des	
jonctions	
Suivi	des	travaux	
Réception	des	
ouvrages	

Suivi	d’exploitation	
Maintenance	
Contrôle	des	
performances	

 

(*)	à 	

FAISABILITE	et	DIMENSIONNEMENT	

Pertinence	

Pré-études	

Etudes	(de	faisabilité)	

}	

Vie	de	l’installation	

}	pertinence	

}	
}	

}	
}	

Réalisation,	installation	
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Les 3 premières étapes sont les étapes primordiales durant lesquelles vont être 
appréhendés le contexte, la technique et l’économie du projet. Durant ces 
étapes le dialogue institué entre les bureaux d’études (BE) et le porteur de 
projet, permet d’adapter le projet ou de l’abandonner. 
 
 
Le porteur de projet 
Le porteur de projet peut être un maître d’ouvrage (MO) public ou privé, un 
promoteur, un architecte, un exploitant de chauffage… 
 
Le MO peut être accompagné - ou non - par un assistant Maître d’Ouvrage 
(AMO) de la réflexion à la livraison du bâtiment. 

 
 
Les acteurs spécifiques de la géothermie 

 
• le Bureau d’Etudes Surface 

Il s’agit le plus souvent d’un bureau d’études thermiques. 
Conformément aux obligations réglementaires, il détermine et optimise 
les besoins thermiques en chaleur et/ou en froid et/ou en eau chaude 
sanitaire (ECS). 
 

• Le Bureau d’Etudes Sous-sol 
Spécialiste en géologie et en hydrogéologie, ce dernier est l’acteur 
majeur. Il identifie la ressource et propose l’échangeur souterrain. Un 
bureau d’études sous-sol avec des compétences en systèmes 
géothermiques est un plus. 

. 
Ces acteurs qu’ils soient bureaux d’études ou entreprises de travaux doivent 
être qualifiés RGE. Cf. Fiche 9 Réglementations - Certifications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin 

  

 
 
Géothermie Perspectives 
www.geothermie-perspectives.fr 
Association Française des 
Professionnels de la géothermie 
www.afpg.asso.fr  
ADEME Champagne-Ardenne 
www.champagne-
ardenne.ademe.fr 

Ressources 
 
« La géothermie. Quelles technologies 

pour quels usages », ADEME / BRGM 
« Les pompes à chaleur géothermiques 

à partir de forage sur aquifère », 
ADEME / BRGM Editions 

« Les pompes à chaleur géothermiques 
sur champ de sondes », ADEME / 
BRGM Editions 

 

Fiches 
1. Principes de base 
2. Quels acteurs à quelle étape ? 
3. Phases préalables 
4. Phases APD et DCE 
5. Suivi des travaux et réception 
6. Suivi d’exploitation 
7. Dispositifs d’accompagnement disponibles 
8. Données économiques 
9. Réglementations et certifications 
10. Le potentiel géothermique régional 

 
 

ZOOM	
Monter	un	projet	géothermique	
pour	un	bâtiment	ou	un	groupe	
de	bâtiments	
	
Réaliser	des	études	de	faisabilité	
géothermiques	exige	des		
connaissances	et	une	expertise	
pointues.	
Très	rares	sont	les	entreprises	
qui	possèdent	l’ensemble	des	
compétences	nécessaires.	Il	est	
donc	souvent	pertinent	de	
s’adjoindre	les	compétences	
d’un	bureau	d’études	
thermiques	généraliste	et	celles	
d’un	autre	
bureau	d’études	spécialisé	dans	
la	géothermie	et	
l’hydrogéologie,	et	ce,	le	plus	en	
amont	possible	du	projet.	

Conception,	réalisation	:	ADEME	Champagne-Ardenne	-		Mars	2015	
Adaptation	:	AFPG	dans	le	cadre	de	Rencontres	techniques	Géothermie	sur	PAC	en	région	


