La géothermie Boite a outils 2
assistée par pompe a chaleur

Construction ou rénovation avec de la géothermie :
Quels acteurs a quelle étape ?

Construire ou rénover un batiment ou un groupe de batiments avec de la
géothermie reste une démarche de projet classique avec cependant des
phases et quelques acteurs supplémentaires. En effet choisir une solution
géothermique exige des connaissances et une expertise pointues.

Intervention des principaux acteurs a chaque phase d’un

projet avec de la géothermie
Le maitre d’ouvrage repére dans le schéma ci-dessous quels acteurs
interviennent a quelle phase.

m Phases d’un projet de construction « classique »
Code couleurs du tableau : m Phases supplémentaires avec l'utilisation de la géothermie

Mission en option

Déroulé détaillé : phases et acteurs

Phases préalables Conception Chantier Exploitation / Maintenance
pertinence Pré-études Etudes Réalisation Vie de l'installation
APS APD installation
PRO

Maitre d’Ouvrage
\ Assistant a Maitrise d'Ouvrage

Equipe de Maitrise d’ceuvre

(comprenant un bureau d’études thermiques)

Bureau d’Etudes Surface

Bureau d’Etudes Sous-sol

Chauffagiste

Cf. fiche 3 Cf. fiche 4 Cf. fiche 5 Cf. fiche 6

Dépot du permis de construire 1
du projet de batiment




Intégration des démarches spécifiques d’un
projet géothermique
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Les étapes du projet géothermique

Voici les

étapes spécifiques d’un projet de géothermie.

FAISABILITE et DIMENSIONNEMENT

PERTINENCE PRE-ETUDES ETUDES

1 mois
Identification de la
ressource
Analyse des
contraintes
Adéquation
besoins/ressources

2 mois
Dimensionnement
des installations
sous-sol et pompe
a chaleur
Dossiers
réglementaires
Approche technico-
économique
Réalisation selon
projet d’ouvrage
d’essai

3 mois
Finalisation du
dimensionnement
si réalisation d’essai
Consultation des
entreprises
Etudes détaillées
techniques et
financieres

} Pertinence
}Pré-études

} Etudes (de faisabilité)

Réalisation, installation

}Vie de l'installation

(*) Dépot du permis de construire du projet de batiment

REALISATION

INSTALLATION

VIE
INSTALLATION

3 a 6 mois
Passation des
marchés
Réalisation des
ouvrages sous-terrain
Installations pompe a
chaleur, métrologie
Réalisations des
jonctions
Suivi des travaux
Réception des
ouvrages

des années
Suivi d’exploitation
Maintenance
Controle des
performances



Les 3 premieres étapes sont les étapes primordiales durant lesquelles vont étre
appréhendés le contexte, la technique et I'économie du projet. Durant ces
étapes le dialogue institué entre les bureaux d’études (BE) et le porteur de
projet, permet d’adapter le projet ou de I'abandonner.

Le porteur de projet
Le porteur de projet peut étre un maitre d’ouvrage (MO) public ou privé, un
promoteur, un architecte, un exploitant de chauffage...

Le MO peut étre accompagné - ou non - par un assistant Maitre d’Ouvrage
( ) de la réflexion a la livraison du batiment.

Les acteurs spécifiques de la géothermie

I s’agit le plus souvent dun bureau détudes thermiques.
Conformément aux obligations réglementaires, il détermine et optimise
les besoins thermiques en chaleur et/ou en froid et/ou en eau chaude
sanitaire (ECS).

Spécialiste en géologie et en hydrogéologie, ce dernier est I’acteur
majeur. Il identifie la ressource et propose I'échangeur souterrain. Un
bureau d’études sous-sol avec des compétences en systémes
géothermiques est un plus.

Ces acteurs qu’ils soient bureaux d’études ou entreprises de travaux doivent
étre qualifiés RGE. Cf. Fiche 9 Réglementations - Certifications

Pour aller plus loin
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Monter un projet géothermique
pour un batiment ou un groupe
de batiments

Réaliser des études de faisabilité
géothermiques exige des
connaissances et une expertise
pointues.

Trés rares sont les entreprises
qui possedent I’'ensemble des
compétences nécessaires. |l est
donc souvent pertinent de
s’adjoindre les compétences
d’un bureau d’études
thermiques généraliste et celles
d’un autre

bureau d’études spécialisé dans
la géothermie et
I’'hydrogéologie, et ce, le plus en

\amont possible du projet. /

Principes de base

Quels acteurs a quelle étape ?

Phases préalables

Phases APD et DCE

Suivi des travaux et réception

Suivi d’exploitation

Dispositifs d’'accompagnement disponibles
Données économiques

Réglementations et certifications

0. Le potentiel géothermique régional
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